

**ПЛАН**  
**внедрения АИС СГО и перехода**  
**МБОУ Гимназии п.Ноглики на электронный журнал**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Подготовительный этап</b>			
1	Анализ готовности Гимназии к внедрению АИС СГО	В течение предшествующего года	Алёхина Л.А. Есаулова Е.И. Шумилова Л.А.
2	Изучение опыта внедрения АИУС СГО в школах Сахалинской области	Март-апрель 2014г.	Директор, заместители директора, педагоги
3	<p>Разработка и утверждение локальных актов по внедрению АИС СГО в ОУ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Приказ о создании рабочей группы по внедрению системы в работу ОУ</li> <li>2) Разработка плана основных мероприятий по внедрению АИУС СГО. Утверждение плана перехода на электронную форму журнала.</li> <li>3) Разработка и утверждение (на педсовете) Положения об электронном журнале в АИУС СГО</li> <li>4) Разработка и утверждение Регламента работы в АИУС СГО</li> <li>5) Внесение изменений в должностные инструкции участников образовательного процесса в АИУС СГО</li> <li>6) Разработка форм согласия всех участников образовательного процесса на обработку персональных данных в АИУС СГО (в соответствии с ФЗ 152 от 27.07.2006)</li> <li>7) Организация работы по соблюдению норм ФЗ №152 от 27.07.2006 «О персональных данных»</li> </ol>	Сентябрь- декабрь 2014г.	Директор, заместители директора, участники рабочей группы
4	Внесение изменений в устав школы, создание локальных актов	До октября 2015 г.	Директор школы, заместители директора

5	Создание единой локальной сети, охватывающий все персональные компьютеры ОУ (тестирование работы локальной сети в ОУ). Обеспечение доступа к сети Интернет каждого персонального компьютера ОУ.	До сентября 2015	Завуч, ответственные за подготовку из числа наиболее подготовленных сотрудников
6	<b>Подготовка пользователей</b>		
	- Совещания рабочей группы по разработке системы входа Гимназии в АИУС СГО	До декабря 2014 г.	Директор, зам. директора, системный администратор, участники рабочей группы
	- Совещание «Внедрение электронного журнала в АИУС СГО в Гимназии»	Апрель 2015 г.	Директор, зам. директора, системный администратор
	- Подготовка и проведение инструктивно-административных совещаний	В течение 2014-15 гг.	Директор
	- Курсовая подготовка участников образовательного процесса	В течение 2014-15 гг.	По графику КПК
	- Обучающие семинары на базе гимназии, для участников образовательного процесса;	Ноябрь 2014 - февраль 2015	Зам. директора, системный администратор
	- Родительские собрания «АИУС СГО и правила пользование ею»;	Март – май 2015 г.	Зам. директора, системный администратор, классные руководители
	- Обучающие семинары для учащихся гимназии «Работа с системой СГО»	Март – май 2015 г.	Директор, зам. директора, системный администратор, участники рабочей группы, классные руководители.
	Апробирование АИУС СГО	Январь-май 2015г.	Участники образовательного процесса
<b>Основной</b>			
1.	Приказ о внедрении АИУС СГО в Гимназии	Май 2015 г.	Директор
2	Заполнение баз данных гимназии	До августа 2015 г.	Заместители директора, секретарь, специалист отдела кадров, классные руководители
3	Работа в электронном журнале	С 01.09.2015 г.	Директор, заместители директора, секретарь, специалист отдела кадров, педагоги, классные руководители
<b>Заключительный</b>			
	Анализ работы в АИУС СГО	Июнь 2016 г.	Заместители директора,