

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательном учреждении МБОУ Гимназии п. Ноглики Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Результат	Ответственный
1	Утверждение должностного лица за реализацию создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Январь 2022	Приказ МБОУ Гимназия п. Ноглики	Директор
2	Инвентаризация имеющегося оборудования по предметам «Физика», «Химия», «Биология» согласно перечню стандартного комплекта оборудования для центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	январь-март 2022	Составление заявки на закупку оборудования	Администрация, начальник хозяйственного отдела
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений «Точка роста»)	февраль-март 2022	Проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в соответствии с	Администрация, начальник хозяйственного отдела
4	Разработка нормативной документации по деятельности «Точка роста» в образовательном учреждении, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста»	январь-март 2022	Приказы об утверждении нормативной документации	Администрация

5	Проведение ремонтных работ	июнь-август 2022	ремонтные работы в соответствии с брендбуком «Точка роста»	Администрация , заведующий хозяйством
6	Приемка ремонтных работ	до 25.08.2022	Акт приемки работ	Администрация
7	Разработка основных общеобразовательных программ	август 2022	Протокол педагогического совета, приказы образовательного учреждения	Администрация
8	Доставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	до 25.08.2022		Министерство образования Сахалинской области
9	Мониторинг готовности центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	до 25.08.2022	Фотоотчет	Администрация
10	Открытие центра «Точка роста»	15.09.2022	Фотоотчет, информационное освещение в СМИ/социальных сетях	Администрация
11	Повышение квалификации Педагогических работников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	в течение 2022	Отчет о прохождении Курсов повышения квалификации в рамках реализации результатов и показателей центров «Точка роста»	Администрация
12	Мониторинг выполнения показателей центра «Точка роста»	до 01.10.2022, далее ежеквартально	Отчет о выполнении показателей по реализации проекта «Точка роста» по установленной форме	Администрация